

Planning in fases

1. Onderzoek

jan/feb 2023

- Onderzoek rechtsvorm
- Onderzoek en commitment leden en organisaties
- Vaststellen proces totstandkoming en lidmaatschap
- Marktanalyse Noord-Nederland
- Risicoanalyse Noord-Nederland
- Business case en prognose exploitatie 2023 – 2024.
- Start informeren zorgorganisaties

2. Oprichting

mar/april/mei 2023

- Oprichting entiteit en bijbehorende governance
- Werving personeel FAIR
- Werven zzp'ers (koplopers pool)
- Werven en aansluiten (nieuwe) organisaties als leden
- Inrichten processen en systemen FAIR
- Aanschaf middelen operatie en locatie

3. Operatie

vanaf juni 2023

- Start operatie zzp'ers
- Inzet eerste diensten.
- Verbreding FAIR: werving nieuwe organisaties.
- Verbreding pool: werving nieuwe zzp'ers.